

DOCUMENTATION DE GESTION DE PROJET

VITE & GOURMAND

PROJET

Vite & Gourmand

TYPE DE PROJET

Application web de gestion de commandes pour une entreprise de traiteur

REALISE DANS LE CADRE

TP Développeur Web & Web Mobile

AUTEUR

BRUN Eline

DATE

22/07/2026

SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Méthodologie de gestion de projet
3. Organisation et suivi des tâches
4. Planification du développement
5. Outils utilisés
6. Gestion des versions avec Git
7. Difficultés rencontrées et solutions apportées
8. Bilan du projet

1. PRESENTATION DU PROJET

Le projet Vite & Gourmand consiste en la réalisation d'une application web destinée à une entreprise de traiteur.

L'objectif est de proposer une plateforme permettant :

- Aux clients de consulter les menus disponibles ;
- De réaliser des commandes en ligne ;
- De suivre leurs commandes ;
- Aux employés de gérer la préparation ;
- Aux administrateurs de superviser l'activité.

Le projet comprend une interface publique ainsi que des espaces privés adaptés aux différents rôles utilisateurs.

2. METHODOLOGIE DE GESTION DE PROJET


Afin d'organiser le développement, le projet a été découpé en plusieurs phases :

1. Analyse du besoin
2. Conception
3. Réalisation des maquettes
4. Conception de la base de données
5. Développement des fonctionnalités
6. Tests
7. Déploiement
8. Documentation

Cette organisation permet de suivre une progression structurée et de limiter les erreurs lors du développement.

3. ORGANISATION & SUIVIT DES TÂCHES

Le suivi du projet est réalisé avec Trello



4. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

Le développement a été organisé selon plusieurs grandes étapes.

Phase 1 — Analyse

Objectifs :

- Comprendre le besoin client ;
- Identifier les utilisateurs ;
- Définir les fonctionnalités principales.

Livrables :

- Analyse fonctionnelle ;

- Liste des besoins ;
- Parcours utilisateurs.

Phase 2 — Conception

Travaux réalisés :

- Création des maquettes Figma ;
- Définition de l'identité graphique ;
- Conception du modèle de données.

Livrables :

- Maquettes desktop et mobile ;
- MCD ;
- Structure de base de données.

Phase 3 — Développement

Fonctionnalités développées :

Front-end

- Intégration des interfaces ;
- Responsive design ;
- Interactions JavaScript.

Back-end

- Authentification ;
- Gestion des utilisateurs ;
- Gestion des commandes ;
- Gestion des menus.

Base de données

- Création MariaDB ;
- Requêtes SQL ;
- Relations entre tables.

Statistiques

- Mise en place MongoDB ;
- Récupération des données statistiques ;
- Affichage graphique.

Phase 4 — Tests

Les tests réalisés ont permis de vérifier :

- La création de compte ;
- La connexion selon le rôle ;
- La création d'une commande ;
- Le calcul des frais de livraison ;
- La gestion des statuts ;
- L'affichage des statistiques.

Phase 5 — Déploiement

Les étapes prévues :

- Configuration de l'hébergement ;
- Association du domaine ;
- Transfert des fichiers ;
- Configuration de la base de données ;
- Tests en environnement de production.

5. OUTILS UTILISES

VISUAL STUDIO CODE	DEVELOPPEMENT
GITHUB	GESTION CODE SOURCE
GIT	GESTION VERSIONS
FIGMA	MAQUETTES
TRELLO	GESTION TACHES
XAMPP	ENVIRONNEMENT LOCAL
PHPMYADMIN	GESTION MARIADB
MONGODB COMPASS	GESTION NOSQL
COMPOSER	GESTION DES DEPENDANCES

6. GESTION DES VERSIONS AVEC GIT

Le projet utilise une organisation basée sur plusieurs branches.

Branche main

La branche main contient les versions stables du projet destinées à la livraison.

Branche develop

La branche develop sert à regrouper les fonctionnalités avant validation.

Les modifications sont intégrées dans cette branche après vérification.

Branches fonctionnalités

Chaque fonctionnalité peut être développée dans une branche dédiée :

Exemples :

feature/readme

feature/documentation

Après validation, les modifications sont fusionnées dans develop.

Lorsque la version est considérée comme stable, develop est fusionnée vers main.

7. DIFFICULTES RENCONTREES

Mise en place de MongoDB

Difficulté

L'intégration d'une base NoSQL nécessitait l'installation de nouveaux outils :

- MongoDB ;

- MongoDB Compass ;
- Extension PHP MongoDB ;
- Composer.

Solution

Installation et configuration progressive de l'environnement afin d'assurer la communication entre PHP et MongoDB.

API Google Maps

Difficulté

L'utilisation de l'API Google Maps a nécessité une configuration spécifique concernant :

- La clé API ;
- Les restrictions ;
- L'évolution de l'API Places.

Solution

Adaptation de l'intégration afin d'obtenir automatiquement :

- La distance entre le restaurant et le client ;
- Les frais de livraison associés.

Sécurisation de l'application

Difficulté

Garantir la protection des données utilisateurs.

Solutions mises en place :

- Hachage des mots de passe avec les fonctions natives PHP ;
- Utilisation de requêtes préparées PDO ;
- Protection des fichiers sensibles ;
- Contrôle des permissions selon les rôles ;
- Validation des données entrantes.

8.BILAN DU PROJET

La réalisation de Vite & Gourmand a permis de mettre en œuvre différentes compétences :

- Conception d'une application web complète ;
- Développement front-end et back-end ;
- Conception d'une base relationnelle ;
- Utilisation d'une base NoSQL ;
- Intégration d'une API externe ;
- Gestion de versions avec Git ;
- Déploiement d'une application.

Le projet a également permis d'améliorer la capacité à organiser un développement de manière professionnelle et structurée.